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Құрметті Асайын Қуандықұлы, 
Едил Терекбайұлы, және депутаттар!

Өңірде жаңа жылыту маусымына дайындық бойынша жұмыстар басталды. Жұмыстар төрт бағытта жүргізілуде.
Бірінші - бұл Екібастұз жылу электростанциясын дайындау.
Екінші бағыт - электро жылу, су желілерін дайындау
Үшінші - бұл тұрғын үйлерді дайындау.
Және төртіңші бағыт - қаланы жылыумен жабдықтау жүйесін тенгерім жасау
В регионе начаты работы по подготовке к новому отопительному сезону. Работы ведутся в трех направлениях. 
Первое это подготовка Экибастузской ТЭЦ.
Второе направление - подготовка сетей тепло, водо и электроснабжения
Третье - это подготовка жилых домов.
И четвертое направление балансировка системы теплоснабжения города

Коротко по каждому направлению.
На Экибастузской ТЭЦ запланирован ремонт 10-ти котлов, на 8-ми из которых будет проведен капитальный ремонт.
В коммунальную собственность мы приняли 5 водогрейных котлов, которые будут капитально отремонтированы за счет бюджетных средств. 
На эти цели из резерва Правительства планируется выделить 7,4 млрд. тенге. Постановление в настоящее время находится на стадии согласования.
В свою очередь, в целях своевременного завершения ремонтных работ за счет средств собственников станции произведена предоплата на детали длительного изготовления водогрейных котлов.
Также Акционерное общество «ЦАЭК» приняло на себя обязательства по ремонту оставшихся 5-ти паровых котлов, вспомогательного оборудования, зданий и сооружений (капитальный ремонт на котлах № 6,7,8, текущий ремонт котлов № 5,9, система топливоподачи, дымовая труба, здания и сооружения, химический цех). 

В настоящее время на всех котлах произведены котлоочистные и подготовительные мероприятия.
На трех водогрейных котлах (№ 11, 14, 15) демонтажные работы на стадии завершения, после чего начнется монтаж нового оборудования (экранные панели, дутьевые вентиляторы, дымососы).

	№ котла
	Суб подрядчик 
(договора заключены)
	Сроки ремонта
	Статус
	Текущие работы

	11
	ТОО "РеалЭнергоСтрой"
	23.04-20.09
	в графике
	 сдемонтированы экраны топки, идет ремонт мельницы и мельничного вентилятора

	12
	ТОО "РеалЭнергоСтрой"
	23.04-31.10
	в графике
	подготовительные работы

	13
	ТОО "Т-Energy-Group"
	23.04-31.10
	в графике
	подготовительные работы

	14
	ТОО «ЕкибастузКуатКурылыс»
	23.04-20.09
	в графике
	сдемонтирован тыл топки, нижние куба взп, конвективные пакеты

	15
	ТОО "Т-Energy-Group"
	23.04-20.09
	в графике
	сдемонтирована холодная воронка, конвективные куба, идет ремонт мельниц



На паровых котлах № 7 и 9, строительно-монтажные работы планируется завершить к 10 июня, ведутся работы на газоходах.

	Наименование
	Подрядчик
	Сроки по линейному графику

	Капитальный ремонт котлоагрегата № 7
Основные объемы работ:
- замена экранной системы – 40%;
- ремонт барабана – 100%;
-замена водяного экономайзера – 30%;
- замена пароперегревателя – 100%;
- замена воздухоподогревателя – 35%;
- ремонт ММА, ДВ – 100%;
- ремонт обмуровки, теплоизоляции – 70%
	ТОО «БЕРТ»
	01.03 - 31.05.23г.
(ожидаемый срок окончания работ 10.06.23г.)

	Текущий ремонт котлоагрегата БКЗ-75-39фб ст. № 9
Основные объемы работ:
- замена экранных труб тылового экрана отм.14 – 17м
- ремонт обмуровки
- ремонт ММА «А, Б», 
- ремонт газоходов
	Хоз.способ
	01.05 – 03.06.23г.

	Ремонт газоходов ЭТЭЦ:
- котла ст.№ 5 к дымовой трубе № 2 и котлов 6-9 к дымовой трубе № 3;
- котлов ст. № 11-15 к дымовой трубе № 3;
- ремонт дымовой трубы № 3.
	ТОО «КазТеплоСпец Строй»
	26.05 – 01.09.23г.

	Ремонт зданий и сооружений:
- ремонт кровли КВТК, ряд Б-В ось 1-29
- ремонт кровли КТЦ в ряд Е-Ж (дымососное отделение)
	Проводятся конкурсные процедуры по определению подрядчика
	01.07 – 30.10.23г.



По остальным трем котлам - № 5, 6, и 8 работы начнутся в ближайшие месяцы (июнь-июль).

	Наименование
	Подрядчик
	Сроки по линейному графику

	Текущий ремонт котлоагрегата № 5
	Хоз. способ
	01.09 – 30.09.23г.

	Капитальный ремонт котлоагрегата № 6
	Ведется подготовка к заключению контракта с ТОО «БЕРТ»
	01.06 – 31.07.23г.

	Капитальный ремонт котлоагрегата № 8
	Проводятся конкурсные процедуры по определению подрядчика
	19.07 – 29.09.23г.



Хочу отметить, что ремонт каждой единицы оборудования находится на постоянном контроле - от момента заключения договора, производства, доставки, строительно-монтажных работ до пусковых операций.

По сфере теплоснабжения.
За счет выделенных из резерва Правительства средств запланирована реконструкция 5,4 км сетей на общую сумму 9,0 млрд. тенге.
В настоящее время на участках ТМ-2 и ТМ-12 готовятся основания под укладку. Еще на трех участках (ТМ-5, ТМ-8, ТМ-5) проводятся демонтажные работы, заливка неподвижных опор.
В соответствии с поручением акима области работы на объектах будут завершены в августе месяце.

Справочно:
- «Реконструкция ТМ-8 от Павильона №3 до ТК-4А в г. Экибастузе» (вдоль проспекта Абая между улицами Ауэзова и Пшембаева; протяженностью 1,1 км, на сумму 1,5 млрд. тенге);
- «Реконструкция ТМ-12 от ТК-4А до НО-41А в г. Экибастузе» (вдоль проспекта Абая, между улицами Пшембаева и Маргулана, в 4-ом микрорайоне города Экибастуза; протяженностью 1 км, на сумму 1,6 млрд. тенге);
- «Реконструкция ТМ-2 от ТК-19Л до ТК-24Л, от ТК-24Л до ЦТП-52 в г.Экибастуз» (вдоль проспекта Машхур Жусупа, между улицами Торайгырова и Ауэзова, в 6-м микрорайоне города Экибастуза; протяженностью 1,2 км, на сумму 2 млрд. тенге);
- «Реконструкция ТМ-5 от НО-12А до Павильона №3 в г. Экибастузе» (по проспекту Абая между улицами Торайгырова и Ауэзова; протяженностью 2,1 км, 4,45 млрд. тенге).

В период с 24 по 27 апреля были проведены гидравлические испытания тепловых сетей.
Выявлено 269 повреждений, в том числе 34 – на магистральных сетях. При этом 12 повреждений были выявлены уже на реконструируемых участках.
Итого на магистральных сетях в рамках текущего ремонта производится устранение 22-ух повреждений.
На внутриквартальных сетях выявлено 235 дефектов.

Для устранения повреждений из бюджета области выделено 2,1 млрд. тенге 
-1.7 млрд. тенге на текущий ремонт протяженностью 11 км,
- 370 млн. тенге на замену запорной арматуры в количестве 118 ед.

На сегодняшний день работы выполнены на 66%, устранено 178 повреждений.
в том числе: 
- на магистральных сетях – 11 (32,4%);
- на внутриквартальных – 167 (69,4%).

По горячему водоснабжению - по состоянию на 29 мая из 690 МЖД подключены 483 или 70%.
По поручению акима области до 10 июня горячая вода будет подана ко всем домам, за исключением 98-ми МЖД, попадающих под реконструкцию ТМ (2,5,8,12). Эти дома будут подключены в срок до 25 августа после завершения всех ремонтных работ.

В целом в рамках подготовки к отопительному сезону в городе Экибастуз запланирован капитальный ремонт 82-х км сетей электроснабжения, 46-ти единиц оборудования и 18,4 км сетей водоснабжения и водоотведения.
Также, запланирована подготовка 134-х социальных объектов (73 объекта образования, 21 объект здравоохранения, 40 объектов соцкультбыта).

Что касается подготовки МЖД
На сегодня выполнены приемо-сдаточные мероприятия на 235 МЖД или 35% от всех МЖД (всего 690 МЖД).
На объектах выполнена: 
- опрессовка тепловых узлов;
- испытание и чистка водоподогревателей
- промывка внутренней системы.
По поручению акима области по 182-м домам, не имеющих органа управления объекта кондоминиума, закреплены градообразующие предприятия.

Справочно: 
ТОО «Экибастузтеплоэнерго» - 42 МЖД, АО «ГРЭС-2» - 35 МЖД, АО «ГРЭС-1» - 35 МЖД, АО «Разрез Восточный» - 34 МЖД, ТОО «Богатырь-Комир» - 36 МЖД).
г. Экибастуз – 690 МЖД, ОСИ/ПТ – 429, КСК – 28 (91 МЖД), без форм управление 182 МЖД.

Балансировка системы отопления города проводится с учетом данных технического аудита, шайбирования и установки тепловых узлов в МЖД, где они отсутствуют.

Уважаемые депутаты!
Для постоянного информирования населения о проводимых работах в средствах массовой информации и социальных сетях ведется постоянная разъяснительная работа. Действует call центр по приему обращений.
Кроме того, для оперативного разрешения всех возникающих вопросов с сервисными компаниями налажена обратная связь.

Вопрос подготовки к предстоящему отопительному сезону находится на контроле оперативном руководства области.

Баяндама аяқталды. Назарларыңызға рахмет.
