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Депутатам 

Мажилиса Парламента 

Республики Казахстан 
На № ДЗ-12 от 19 января 2017 года 

 

Уважаемые депутаты! 

 

Рассмотрев Ваш депутатский запрос относительно ввода в эксплуатацию 

Центра ядерной медицины при региональном онкологическом диспансере г. Семей, 

сообщаю следующее.  

Строительство Центра ядерной медицины не завершено в срок по причине 

несоответствия установленной системы сбора и хранения жидких радиоактивных 

отходов требованиям проектно-сметной документации и радиационной 

безопасности. Судебные разбирательства по данному вопросу ведутся с 2014 года 

между заказчиком ГУ «Управление строительства Восточно-Казахстанской 

области», генеральным подрядчиком ТОО «ИртышГЭСстрой» и субподрядчиком  

АО «Медтехника», проводившим установку системы сбора и хранения жидких 

радиоактивных отходов. 

Кроме того, согласно Закону Республики Казахстан «О разрешениях и 

уведомлениях» выполнение работ, связанных с этапами жизненного цикла 

объектов использования атомной энергии и обращение с радиоактивными 

отходами подлежат лицензированию. В связи с отсутствием у генерального 

подрядчика и субподрядчика лицензии на указанные виды деятельности, акиматом 

Восточно-Казахстанской области направлены обращения в прокуратуру области и 

Министерство энергетики для принятия мер.   

В настоящее время, акиматом Восточно-Казахстанской области  в рамках 

действующего законодательства продолжаются мероприятия по устранению 

выявленных нарушений и вводу в эксплуатацию Центра ядерной медицины. 

Данный вопрос находится на постоянном контроле Правительства 

Республики Казахстан. 

 
 

Премьер-Министр  

      Республики Казахстан                                                                        Б. Сагинтаев 

 


