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№ исх: ДЗ-12   от: 19.01.2017 

 

Оглашен 18 января  2017 года                                                   Премьер-Министру  
       Республики Казахстан 

       Сагинтаеву Б.А. 

 

Депутатский запрос  

 

Уважаемый Бакытжан  Абдирович! 

 

Во время встреч с избирателями Восточно-Казахстанской области был 

поднят вопрос о проблемах  при строительстве и введении в эксплуатацию 

Центра ядерной медицины при региональном онкологического диспансере   

города  Семей. Данная проблема неоднократно поднималась на 

заседаниях комитетов Мажилиса и собраниях депутатской   фракции 

партии «Нұр Отан», однако вопрос до сих пор не решен. 

В марте 2012 года в городе Семей начато строительство первого в 

Казахстане Центра ядерной медицины на базе регионального 

онкологического диспансера. 

Строительство ЦЯМ в городе Семей было обусловлено рядом 

факторов: 

- Восточно-Казахстанская область занимает одну из лидирующих 

позиций в нашей стране по числу больных раком и смертности от этого 

заболевания, превышая в 1,5 раза общереспубликанский показатель.  

- Онкологический диспансер города Семей имеет в наличии 

оптимальную материально-техническую и организационно-

методологическую базу; имеются высококвалифицированные специалисты; 

налажена деятельность в сфере международного сотрудничества. 

Этот  центр должен был активно внедрять радионуклидные 

диагностику и  терапию в данном регионе.  

На сегодняшний день строительно-монтажные работы 

завершены. Произведен механический монтаж: 

 - технологического оборудования на 27 %; 

 - медицинского оборудования на 40%. 
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Работы по пуско-наладке технологического и медицинского 

оборудования не начаты по причине того, что не завершена пуско-

наладка  системы специальной  вентиляции. Не начаты работы по 

монтажу новой системы сбора и хранения  жидких радиоактивных  отходов.  

Первоначальный срок завершения строительства данного Центра был 

установлен   31 декабря 2013 года, который затем продлен  до 1 декабря 

2014 года, и в дальнейшем перенесен  на  31 декабря 2015 года, однако, до 

сих пор объект сметной стоимостью  6 млрд.151 млн тенге не введен в 

эксплуатацию. 

 В связи с вышеизложенным просим Вас: 

 -  выявить причины допущенных ошибок и значительных отклонений  

от утвержденного проекта строительства;  

-  принять меры по вводу в эксплуатацию    Центра ядерной медицины  

при  региональном онкологическом диспансере города Семей ВКО; 

Просим  Вас рассмотреть данный запрос и представить  ответ в 

установленные законодательством сроки. 

 

С уважением,   

Депутаты Мажилиса Парламента РК,  

от фракции партии «Нұр Отан»  

        Курманова А.А. 

 

        Сабильянов Н.С. 

 

        Жаилганова А.Н. 

 

       Олейник В.И. 

 

       Суслов А.В. 

 

       Платонов А.С. 

 

      Омарбекова Ж. Ә. 

 

      Сейдуманов С.Т. 

 

 

 

 
исп: Г. Сахова 

тел: 74-62-28 

 
 

 


